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Le phare du Grand Léjon en baie de Saint-
Brieuc : une construction en deux étapes 
(1859-1862/1879-1881)
Louis CHAURIS
Directeur de recherche au CNRS (e.r.) – Université de Brest
Les abords et les rives de la baie de Saint-Brieuc – échancrure majeure
de la côte septentrionale bretonne – sont jalonnés par une succession de
phares : à l’ouest, le Paon et Rosédo à l’île de Bréhat ; Porz-Don et Lost-Pic
près Paimpol ; l’île Harbour au droit de Saint-Quay-Portrieux ; Binic ; la
pointe à l’Aigle au débouché du Légué; à l’est, la Petite Muette au Dahouët;
Erquy et Fréhel1. Au milieu de la baie, le dangereux récif du Grand Léjon a
été signalé en deux temps : d’abord par une tourelle-balise (1859-1862),
d’assise assez large pour pouvoir être exhaussée, ultérieurement, en vue
de l’établissement d’un feu (1879-1881)2. Ce sont les différents épisodes de
cette construction, exécutée dans des conditions difficiles, que nous nous
proposons de retracer ici3. Nous envisagerons successivement le projet
primitif et ses modifications, le rôle des ingénieurs des Ponts et Chaussées,
le travail pénible des marins et des maçons oeuvrant dans un milieu sou-
vent hostile, les approvisionnements en pierres de construction. Ainsi, peu
à peu, sera mieux appréhendé, grâce à cet exemple précis, l’étonnante épo-
pée qu’ont représenté, tout au long du XIXe siècle, le balisage et l’éclairage
des côtes de France4, où la pierre des carrières, devenue porteuse de
1. CHAURIS, Louis, « Sur l’emploi des granites du massif de Ploumanac’h-Ile Grande dans
la construction des phares en Bretagne septentrionale », Mém. Soc. Emul. Côtes-d’Armor,
CXXV, 1996, p. 73-97 et « Les phares de l’île Harbour et de Lost-Pic au large des Côtes
d’Armor », Mém. Soc. Emul. Côtes-d’Armor, CXXVI, 1997, p. 41-52.
2. Plus au sud, le Rohein porte également un feu.
3. À l'aide des documents conservés aux archives départementales des Côtes-
d’Armor : 11 S 7 (28, 29) ; S suppléments 561, 579, 580, 581. Nous remercions vivement
M.-Y. Le Manac’h, des Affaires maritimes, qui nous a conduit au Grand Léjon.
4. Les publications sur les phares sont innombrables. Nous nous bornons ici à citer
deux ouvrages, parus à près de 120 ans d’intervalle : ALLARD, E., Phares et balises, Les
Travaux publics de la France, t. V, Paris, Rothschild, 1883, réimpr. Paris, Presses de  l’École
nationale des Ponts et Chaussées, 1995, 134 p. + 50 planches ; FICHOU, Jean-Claude,
LE HENAFF, N. et MEVEL, X., Phares. Histoire du balisage et de l’éclairage des côtes de France,
Douarnenez, Le Chasse-Marée-Ar Men, 1999, 452 p.
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lumière, atteste encore aujourd’hui, comment l’homme n’a pas hésité à por-
ter sa marque sur les mers (figure 1).
Figure 1 – Le Grand Léjon et les autres phares de la baie de Saint-Brieuc 
Un platier sauvage isolé
Situé à peu près à égale dis-
tance de l’île de Bréhat et du cap
Fréhel, sur la route des navires
qui se rendent de la Manche dans
les ports de la baie de Saint-
Brieuc, la roche du Grand Léjon
est d’autant plus dangereuse que,
fort éloignée des côtes5, elle s’a-
vère difficile à relever exacte-
ment. Elle surgit à proximité
immédiate de fonds atteignant
localement près de 30  mètres
sous le zéro des cartes marines et
commence seulement à décou-
vrir à mi-marée. Elle dessine un
5. À environ 16 km des rivages de Saint-Quay-Portrieux.
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Figure 2 – Le plateau du Grand Léjon,
localisation initialement prévue pour la
tourelle-balise (Arch. dép. des Côtes-
d’Armor, 11 S 7 [28])
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Le platier et le phare du Grand Léjon (Cliché Louis Chauris, 13 août 1999)
Le récif du Grand Léjon forme un platier offrant de spectaculaires affleure-
ments d’une roche volcanique à grain fin, souvent en bancs peu inclinés, beige
en surface, gris-noir verdâtre à la cassure. La morphologie et la fraîcheur de la
roche attestent la présence de points d’extraction, lors de la construction de
l’ouvrage.
Le platier du Grand Léjon est parcouru par plusieurs pistes – entaillées dans
le substratum rocheux et em pierrées avec la roche locale ainsi qu’avec la dio-
rite de Saint-Quay – permettant l’accès à différents sites d’accostage.
plateau assez arasé, dépourvu de points hauts et séparé par un étroit che-
nal d’un groupe de roches beaucoup moins importantes (figure 2). La teinte
beige superficielle de la roche et le tapis de balanes qui revêt de larges sur-
faces, confèrent au platier une coloration claire singulière. En fait, à la cas-
sure, la roche – de nature volcanique, dépourvue de schistosité – offre une
nuance sombre, dans les gris-noir verdâtre. Le fond, très fin, est ponctué
de minuscules plages de sulfure de fer jaune vif et de petites « taches » ver-
tes. Les affleurements se présentent en bancs de faible puissance, parfois
peu inclinés. Les fissures, orientées selon diverses directions, entraînent,
sous le choc du marteau, un débitage en fragments irréguliers.
Un premier projet très élaboré
En 1849, le ministre des Travaux publics demande des renseignements
sur le balisage de l’écueil du Grand Léjon. Par une dépêche datée du 31 août
1855, il invite les ingénieurs du département des Côtes-du-Nord à préparer
un projet de tourelle en maçonnerie, surmontée d’un mât avec ballon. Selon
le rapport de l’ingénieur ordinaire, en date du 18 décembre de la même
année, l’ouvrage sera constitué d’une tourelle cylindrique de 4,70 m de dia-
mètre, d’une hauteur totale de 9,90 m, s’élevant à 3,50 m au-dessus des plus
hautes mers de vives-eaux. Le socle, également cylindrique, de 4,90 m de
diamètre, doit être complètement noyé dans la roche; le fût, couronné par
un pointement conique de 0,20 m de hauteur. La forme cylindrique a été
retenue parce que, à la différence d’une tourelle tronconique, les pierres
pourront être taillées, pour l’essentiel, selon deux gabarits seulement. Si la
forme cylindrique est « moins élégante qu’une forme légèrement conique,
elle se recommande par la simplicité des appareils ». Dans ces conditions,
l’exécution ne subira pas de retard en cas de pertes des pierres.
Selon le devis, l’emploi de pierres de taille, posées par carreaux et bou-
tisses, avec une hauteur d’assise comprise entre 0,32 et 0,38 m, est réservé
au parement vu. En vue d’assurer la solidité de l’ouvrage, il est spécifié que
« toutes les pierres de taille d’une même assise seront reliées et rendues
solidaires au moyen de clefs en granit logées dans des rainures verticales
pratiquées dans chaque joint, à 0,30 m de distance du parement6 ». Par
contre, l’intérieur de la tourelle sera en maçonnerie de blocage granitique.
Toutes les maçonneries devront être exécutées à mortier de chaux hydrau-
lique de Saint-Malo. Les pierres de taille en granite seront extraites des
bancs les plus durs et les plus sains des carrières de Saint-Brieuc; elles ren-
dront un son clair sous le choc du marteau. Les moellons bruts des maçon-
neries de remplissage proviendront également des carrières de granite de
Saint-Brieuc. Quant au sable, en grains d’un à deux millimètres, il sera pré-
levé sur la grève de Portrieux.
6. Comme le note l’ingénieur, l’emploi des clefs supplée tout naturellement aux imper-
fections de la pose; ces prismes, en s’enfonçant, chassent le mortier dont on a eu soin
de garnir les rainures, dans les lits et les joints, de manière à remplir les vides involon-
tairement laissés entre les pierres du parement.
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Les exigences sur la qualité du travail sont très strictes. Qu’on en juge !
« Toute pierre qui serait écornée ou épaufrée, sera remplacée et ne pourra
être remployée qu’après une retaille et dans un emplacement différent où
elle conviendrait. » Les modalités de la mise en œuvre sont décrites avec
précision. En ce qui concerne le parement vu, « on commencera par pré-
senter la pierre, on la relèvera ensuite, pour la ragréer au besoin, puis on
nettoiera et on humectera les surfaces qui doivent être en contact avec le
mortier. On étendra alors sur le lit de la pierre et sur le joint de la voisine
une couche de mortier de 0,015 m et on posera sans cale. La pierre sera
assujettie et frappée dans tous les sens à coups de masse en bois… La lar-
geur des lits et des joints sera rigoureusement de 0,007 m ». Dans les maçon-
neries de remplissage, les moellons seront « placés à la main et serrés par
glissement les uns contre les autres. Un quart d’heure avant l’emploi, [ils]
seront lavés à grande eau sur le tas ».
Les prix du granite de Saint-Brieuc, destiné à l’exécution de la tourelle
se répartissent comme suit. Pour la pierre de taille, 1 m3 pris sur carrière
vaut pour extraction et fente (28 F) ; le transport au Légué (port de Saint-
Brieuc), chargement et déchargement compris (7 F), soit 35 F ; à cette
somme s’ajoutent outils et faux-frais (1/10 = 3,50 F), soit 38,50 F, puis le
bénéfice de l’entrepreneur (1/10 = 3,85 F). Le prix du m3 s’élève ainsi à
42,35 F. Pour les moellons de blocage, les prix sont respectivement de 1, 4,
0,50, 0,55 F, soit 6,05 F le m3 ; dans ce dernier cas, on notera que le transport
revient quatre fois plus cher que le matériau lui-même pris en carrière. Le
détail estimatif de l’ouvrage comprend les éléments suivants :
– les déblais de roches pour les fondations de la tourelle (56,77 F),
– les maçonneries : blocage de granite (86,55 m3, soit 4738,61 F),
– pierre de taille (83,32 m3, soit 1976,35 F),
– parement de taille courbe ou refouillée (167,01 m2, soit 1766,97 F),
– échelle et balustrade (617,03 F),
– indemnité pour le transport à pied d’œuvre des ouvriers et des matériaux
(1200 F).
Soit au total 10355,73 F, auquel s’ajoute une somme à valoir pour les
dépenses imprévues (1644,27 F). Ainsi, au 12 décembre 1859, le montant
total du projet est estimé à 12000 F. L’accès à la roche était reconnu comme
« très difficile » ; toutefois, il était fait remarquer que l’existence, au sud-est
du récif, d’une paroi accore, permettrait, par beau temps, l’accostage sans
danger, de gabares à faible tirant d’eau. Il convenait, par suite, de placer la
tourelle le plus près possible de ce point de débarquement obligé.
L’exécution était prévue pour comporter 40 jours de travail sur la roche;
toutefois, en raison du mauvais temps toujours possible, le nombre de
voyages ne pouvait être fixé à moins de 60.
Un projet soumis à d’importantes modifications
Une dépêche ministérielle, en date du 19 avril 1856, approuve le projet,
sous réserve toutefois de modifications, dont la principale est l’obligation
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d’exécuter en régie la construction, en se bornant à la voie de l’adjudica-
tion pour la fourniture des matériaux. Il est également demandé d’exami-
ner le point d’embarquement le plus favorable : le Légué ou Erquy? En fait,
comme nous allons le montrer, c’est tout le projet primitif qui allait être
bientôt remis en cause, tant en ce qui concerne les modalités de l’exécu-
tion que la fourniture des matériaux.
Il est apparu que le transport des pierres du continent au Grand Léjon
allait soulever de sérieux problèmes. Tout d’abord, la roche, presque tou-
jours battue par la houle, est entourée, en outre, par de violents courants.
Dans un rapport en date du 22 avril 1857, l’ingénieur ordinaire, chargé du
projet, rend compte, avec force détail, de ses tentatives pour débarquer.
Ainsi, le 26 février de cette année, parti du Légué au moment de la haute
mer, il lui a été impossible d’aller au-delà des deux tiers de la distance en
ligne droite entre ce port et le Grand Léjon ; arrivé à ce point, la marée
recommençait à monter : il était inutile de prolonger la traversée. Une autre
tentative, à partir du Portrieux, devait se révéler plus efficace. Toutefois,
au vu de ses observations, l’ingénieur émet une première conclusion : « il
est impossible à un navire à voiles de se rendre [en une marée] au Grand
Léjon, soit du Légué, soit du Portrieux », si on veut aborder pour y effec-
tuer un travail. Au départ d’Erquy, la distance est encore plus grande que
du Portrieux. En un mot, « si les vents sont favorables pour accoster – c’est-
à-dire faibles, il est impossible de faire les traversées ». D’où la nécessité
d’utiliser un remorqueur à vapeur. Le second problème à résoudre est celui
du déchargement des pierres sur la roche. Pour l’ingénieur, il est indispen-
sable que ledit déchargement se fasse à marée haute. Dans ces conditions,
il faut que le bateau chargé de pierres puisse arriver à temps au Grand
Léjon pour flotter au-dessus du rocher, déposer les matériaux dans un
emplacement déterminé, proche de la construction et terminer cette opé-
ration avant de s’échouer. Seul Portrieux convient comme point d’embar-
quement. Non seulement c’est le port le plus proche du Grand Léjon, mais
c’est aussi celui pour lequel le courant de flot est le moins défavorable pour
se rendre à la roche; le Légué est beaucoup trop loin et le courant est à peu
près contraire ; quant à Erquy, le courant est tout à fait opposé.
En conséquence, les modalités suivantes sont proposées par l’ingénieur.
Un remorqueur traînant à sa suite une gabare de 15 tonneaux environ par-
tira de Portrieux. Sur cette gabare seront chargées les pierres de taille for-
mant le parement et les sacs de sable provenant de la grève de Portrieux,
« le meilleur de toute la baie pour la construction ». Les pierres et les sacs
seront déchargés à marée haute sur le rocher en les laissant glisser à la
mer entre des points repérés par des balises. Sur le remorqueur seront pla-
cés les ouvriers, les outils et la chaux hydraulique. Le levage des pierres
s’effectuera au moyen d’un mât haubané implanté dans la tourelle, en y
adaptant une corne analogue à celle employée dans les navires. L’ingénieur
ne minimise pas les difficultés prévisibles pouvant influencer la marche
des travaux, à savoir la destruction par la mer des ouvrages commencés
et l’interruption de leur exécution par suite de l’impossibilité de débarquer
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sur la roche, entraînant ipso facto l’inoccupation des ouvriers embauchés
et des navires loués. Il fait preuve toutefois d’un solide optimisme, bien
qu’il reconnaisse que « la mer soit [souvent] affreuse sur le Grand Léjon » :
le bruit qu’elle fait en s’y brisant « s’entend à terre à près de quatre lieues » !
Effectivement, les travaux préliminaires vont tempérer cet optimisme.
Comme l’écrit l’ingénieur lui-même (22 avril 1857) :
« Le débarquement des matériaux exigeant la pose de trois balises et de
deux petits corps-morts, nous avons dû envoyer des ouvriers préparer les
emplacements sur le Grand Léjon. Débarqués sur la roche par beau temps,
les ouvriers, venus de Bréhat, ont dû se rembarquer précipitamment et ont
été se réfugier au Légué, fuyant devant le temps. Là, ils ont dû séjourner deux
jours avant de pouvoir retourner chez eux et a fortiori sur la roche. »
Le lieu d’extraction des pierres nécessaires à l’exécution de la tourelle
est également modifié. Le granite de Saint-Brieuc est abandonné. Les maté-
riaux de blocage proviendront du Grand Léjon lui-même : il est admis alors
que l’extraction de la roche, considérée comme « facile », fournira « des
morceaux assez volumineux, fort lourds et très résistants ». Par contre, les
pierres de taille proviendront de la carrière de Keraliès dans le district de
l’île Grande. Il est indiqué que le granite en provenance de l’île Grande est
« d’une taille plus facile et d’un prix un peu moins élevé que celui de Saint-
Brieuc ». Le devis relatif aux pierres de Keraliès, établi le 6 mars 1857, spé-
cifie que « leur couleur sera uniformément le gris-bleu ». Lesdites pierres
sont classées en cinq catégories. L’entrepreneur devra approvisionner 240
morceaux de pierres n° 1; 240 n° 2 ; 480 n° 3 ; 20 n° 4 et 10 n° 5; les fourni-
tures seront payées au morceau. Elles seront transportées à Portrieux par
mer et disposées sur le terre-plein du quai près de l’enracinement de la
jetée. Ces matériaux devront être approvisionnés en cinq fois entre le
1er juin et le 15 juillet 1857.
« Pour régulariser la réception et éviter les doubles emplois, chaque mor-
ceau de pierre présenté portera, sur le parement courbe, une bosse saillante
de forme hémisphérique telle qu’il est d’usage d’en laisser dans les carrières
de Saint-Brieuc pour les matériaux non encore comptés aux ouvriers. Aussitôt
la réception faite, cette bosse sera enlevée par un tailleur de pierre au compte
de l’entrepreneur. »
L’adjudication avait lieu le 18 avril 1857 au profit du Sieur Le Saint Jean-
Marie (9288,80 F, sans rabais). La dépense de construction en régie étant
estimée à 17211,20 F, le montant total de dépenses prévues atteignait alors
26500 F, « bien différent de la première estimation qui était évidemment
beaucoup trop faible ».
L’ajournement des travaux
L’inspecteur général, directeur du Service des phares et balises, Léonce
Reynaud7 répondait le 20 mai 1857, à Dujardin, ingénieur en chef à Saint-
7. Léonce Reynaud (1803-1880) devait se rendre célèbre par la construction (1836-
1840) du phare de premier ordre des Héaux de Bréhat que Michelet rapprochait de « la
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Brieuc, sur le nouveau projet pour le balisage du Grand Léjon : « Je veux
d’abord vous féliciter pour la bonne pensée que vous avez eu de vous ren-
dre compte par vous-même des difficultés de l’opération et de votre per-
sistance à la mettre en exécution. » Mais c’était pour ajouter aussitôt : « Je
suis effrayé des dangers du système de débarquement auquel vous vous
êtes arrêté et peut-être plus encore, car avec beaucoup de prudence, on
éviterait ces dangers, des entraves que vous créeraient les enlèvements
des pierres de taille par la mer. » Et l’inspecteur général de préciser sa pen-
sée : « Dans les mortes-eaux, on ne pourra pas flotter au-dessus de la roche
et dans les grandes marées, les courants sont d’une telle violence qu’ils
entraîneront vos pierres pour peu que l’action du vent se joigne à la leur ».
Dans ces conditions, quelle solution adopter? Selon le directeur du Service,
« ce qu’il y aurait de mieux à faire serait de renoncer à l’emploi de la pierre
de taille et de construire entièrement en moellons maçonnés en mortier de
Portland de Boulogne et rejointoyés en ciment Parker ». Il ajoute que,
 d’après l’estimation de l’ingénieur ordinaire, « l’extraction du moellon sur
la roche se ferait sans grande difficulté ». Peu après, le 30 juin 1857, une
dépêche ministérielle faisait savoir « qu’il y avait lieu d’ajourner les tra-
vaux » ! La même dépêche demandait aussi d’envisager la substitution de
moellon brut hourdi au ciment à la pierre de taille avec chaux hydraulique,
en vue d’abaisser le coût de l’ouvrage. Ces instructions ministérielles
auraient pu ne soulever que des problèmes mineurs, mais tel n’allait pas
être le cas et ce, pour deux raisons.
Suite à l’adjudication pour la fourniture des pierres de taille passée le
18 avril 1857 au profit du sieur Le Saint, adjudication approuvée par le
ministère le 30 du même mois, ordre de commencer ladite fourniture avait
été donné à l’entrepreneur et une partie des pierres était déjà approvi-
sionnée sur le quai de Portrieux quand était arrivée la dépêche ministé-
rielle. En conséquence, ordre avait été donné à l’entrepreneur de suspen-
dre ses livraisons. À cette date, il y avait sur le quai du Portrieux 72
boutisses, 88 carreaux et 157 clefs ; ces pierres d’une valeur de 2939 F,
avaient été payées à l’entrepreneur. Mais, comme l’atteste le procès-verbal
dressé par l’ingénieur de Morlaix dans l’arrondissement duquel se situe la
carrière d’où les matériaux ont été extraits, il se trouvait encore sur car-
rière 46 carreaux, 62 boutisses et 115 clefs complètement terminés ; en
outre 4 carreaux et 3 boutisses étaient achevés sauf les refouillements; 24
morceaux bruts étaient préparés pour carreaux, 34 pour boutisses. Aussi,
le 6 octobre, le sieur Le Saint fait-il connaître tout le préjudice que lui cause
l’arrêt des travaux et demande en conséquence que lui soient soldés les
matériaux terminés approvisionnés dans la carrière. L’ingénieur en chef
simplicité sublime d’une gigantesque plante de mer ». « Déjà le phare montait assez haut
pour que de toutes parts nous le vissions dominer l’horizon. Ma fortune avait grandi avec
lui, et il me semblait que chaque assise qui s’élevait venait assurer notre avenir », devait
écrire le grand ingénieur. Professeur d’architecture à l’école polytechnique, directeur du
Service des Phares et Balises (de 1846 à 1878), Léonce Reynaud a laissé sa marque,
comme nul autre, sur l’éclairage des côtes de France.
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estime qu’il est juste « d’autoriser l’entrepreneur à transporter et livrer ces
derniers matériaux, à cause de leur appareil tout à fait spécial », qui les rend
inaptes à toute autre utilisation. Tout en demandant à être autorisé à utili-
ser ces pierres de taille pour les premières assises de la tourelle projetée,
l’ingénieur en chef suggère, dans le cas contraire, de les réserver « pour
quelques unes des constructions de balises en projet dans la région ». Par
décision du 7 mai 1858, le ministre des Travaux publics autorisait le paie-
ment des matériaux préparés sur la carrière, et accordait pour cet objet,
un crédit de 2436 F, l’adjudicataire étant incité à rendre les matériaux au
lieu de réception, c’est-à-dire à Portrieux. La résiliation de l’entreprise de
la fourniture des pierres de taille pour la tourelle du Grand Léjon était pro-
noncée, mais les intérêts de l’entrepreneur étaient sauvegardés.
La substitution de moellons à la pierre de taille est également sujette à
question. Dans un rapport daté du 9 mars 1858, l’ingénieur ordinaire se
montre bien conscient des difficultés soulevées par le débarquement des
pierres sur le Grand Léjon, mais c’est pour ajouter aussitôt : « Les gabares
qui chargent les pierres de l’île Grande pour les transporter sur toute la
côte entrent dans des cavités aussi dangereuses, se posent sur des roches
où la tenue n’est pas meilleure. » Par ailleurs, il indique que, dans le nou-
veau système projeté, où la pierre de taille est supprimée, « il faut d’abord
s’assurer de la nature des moellons ». Or l’extraction essayée en plusieurs
points du Grand Léjon n’a donné, en général, que « des morceaux de pier-
res aussi mauvais que possible8 ». Aussi, il apparaît évident que le Grand
Léjon ne pourra fournir que « des moellons assez petits, feuilletés, remplis
de plans de clivage »… Pour l’ingénieur, les moellons extraits sur place
auraient pu suffire derrière une maçonnerie en pierres de taille : on ne peut
pas « le garantir quand ils se trouveront en parement ». Aussi l’ingénieur
propose-t-il, « en définitive, de conserver le mode de construction primiti-
vement adopté ».
Suite au rapport de l’ingénieur ordinaire que nous venons de citer, l’in-
génieur en chef expose à son tour, le 23 mars 1858, les divers problèmes
soulevés par la construction de la tourelle-balise en développant les thè-
mes esquissés par son subordonné. Ce document reste des plus intéres-
sants pour appréhender les difficultés rencontrées dans l’érection des tou-
relles en mer. Après avoir indiqué que, dans le projet, le parement devait
être construit en pierres de taille, que des gabares auraient débarquées à
haute mer sur le rocher, l’ingénieur en chef rappelle que l’« on a objecté au
système proposé les difficultés de déchargement sur la roche » et le risque
« de perdre une notable quantité de pierres balayées par la mer », et, en
conséquence, demandé l’érection d’une « tour en tronc de cône, entière-
ment en moellons bruts », en provenance du Grand Léjon même. L’ingénieur
reconnaît volontiers lui aussi que « l’échouage des pierres de parement est
difficile et même dangereux », mais il précise toutefois que « cette opéra-
tion est tout à fait dans les habitudes des carriers de l’île Grande et des
8. Annotation en contradiction avec ce qui avait été estimé tout d’abord…
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côtes de la Manche. Sur tous ces points, les gabares viennent s’échouer
sur les roches au milieu des blocs qu’elles doivent emporter. On les charge
à marée basse, au flot on part chargé9. L’opération est même plus dange-
reuse [qu’elle ne le serait au Grand Léjon], car on ne sait jamais quel sera
l’état de la mer quand la gabare en charge viendra à flotter ». Dans le cas
du Grand Léjon, au contraire, on n’échouerait pas. L’ingénieur ajoute aussi
que l’on peut « attendre beaucoup du courage, de l’habilité et de la pru-
dence » des hommes chargés de ces opérations.
L’ingénieur en chef sait que « le système de construction en blocage
avec ciment éviterait sans doute tous les dangers de l’échouage… mais il
n’est pas non plus sans inconvénient ». En effet, les matériaux extraits du
Grand Léjon sont « fort irréguliers et de petites dimensions » : par suite, ils
se prêteront « difficilement à l’exécution d’un parement un peu régulier ».
Autres inconvénients. « la roche étant à hauteur de mi-marée », ne
découvre à peu près que pendant six heures, « mais pour peu que les
extractions se fassent sur des parties un peu déprimées, et cela arrivera
nécessairement », le temps d’extraction sera encore réduit. Par ailleurs, la
pierre prélevée sur place est souvent enduite « d’une couche grasse qu’il
faudra purger » pour qu’elle adhère au ciment. Enfin, les extractions devront
être effectuées pendant une marée afin d’être utilisées pour la marée sui-
vante. « Or, si on a pu concevoir des craintes pour l’enlèvement des pier-
res de taille [par la mer], à plus forte raison [doit-on] le redouter pour des
pierrailles. »
Le début des travaux
La construction de la tourelle pleine du Grand Léjon ne devait com-
mencer qu’en 1859. Une lettre du directeur du Service des phares et bali-
ses, en date du 27 janvier de cette année, demande à l’ingénieur en chef
Dujardin de s’occuper de la formation de l’équipage du bateau à vapeur,
destiné au remorquage : « Je n’ai pas besoin d’ajouter [précise-t-il] qu’il
sera très essentiel de choisir, surtout pour les fonctions de patron et de
premier matelot, des marins encore jeunes, sûrs et très intelligents. » Vers
la même période (10 février 1859), l’ingénieur ordinaire propose d’exécu-
ter le parement extérieur de la tourelle, qui servira ultérieurement de sou-
bassement à l’établissement probable d’un phare, « en moellons smillés de
petit appareil assez réduit de tête pour éviter la taille d’un parement courbe
et assez faible de queue également pour pouvoir être aisément porté par
un seul homme ».
À l’ingénieur Dujardin qui avait proposé un projet de phare assez monu-
mental, l’inspecteur général L. Reynaud devait répondre, le 18 février, par
une lettre qui souligne admirablement les responsabilités, tant financières
qu’humaines, des grands serviteurs de l’État :
9. CHAURIS, Louis, « Le transport par mer des granites de l’île Grande (Côtes-d’Armor) »,
Mém. Soc. Emul. des Côtes-d’Armor, CXX, 1991, p. 75-90.
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« N’oubliez pas, que nos ressources sont très bornées et que c’est pour
nous un devoir des plus impérieux que de les ménager avec la plus grande
sollicitude. Il ne s’agit pas seulement des finances de l’État, nous avons à nous
préoccuper d’intérêts bien autrement sacrés : de ceux de tant de braves gens
qui périssent chaque année sur les dangers que nous n’avons pu encore leur
signaler. J’aimerais sans doute à faire des monuments, mais ma conscience
s’y oppose. Soyez bien convaincu que vous ferez une bonne action, si en rédui-
sant au strict nécessaire ce que vous allez construire sur le Grand Léjon, vous
y économisez de quoi planter une tour sur… La Horaine10… Nous devons
nous considérer comme investis d’une noble mission en ce qui est du bali-
sage; on ne saura peut-être pas gré aux ingénieurs des obscurs travaux qu’ils
auront si péniblement exécutés, mais ils auront la satisfaction d’avoir rendu
avec désintéressement de véritables services à l’humanité. »
Les ingénieurs avaient demandé de pouvoir disposer d’un bugalet11,
appartenant à la Marine impériale, pour les travaux d’exécution de la tou-
relle. Le 31 mai 1859, le ministère faisait savoir que ledit bugalet était entiè-
rement prêt et que son commandement avait été confié à un maître de
cabotage pris dans le quartier de Saint-Brieuc; l’équipage était composé
de douze hommes. Les travaux de construction proprement dits com-
mençaient le 24 juin, époque à laquelle était arrivée la chaloupe à vapeur
destinée au remorquage des navires transportant les matériaux. La veille,
le bugalet de la Marine était mouillé près du Grand Léjon et affourché sur
deux ancres.
Les seuls travaux exécutés antérieurement avaient consisté en la pré-
paration de l’emplacement du mât central destiné à lever les matériaux. Le
trou pour recevoir le pied du mât, un trou à section carrée de 0,60 m de
côté, avait été la « cause d’un travail d’une difficulté inouïe, par suite de la
dureté de la roche et des dimensions à donner à cette excavation ».
L’ingénieur précise que « l’usure a atteint le chiffre de 22 fleurets mis hors
de service en une marée de 5 heures et demie… » Le 25 juin, à la marée du
matin, le mât, d’une longueur de 17,30 m, avec un diamètre de 0,46 m à la
base et de 0,35 m au sommet, était mis en place. À peine avait-on achevé
la plate-forme nécessaire à la confection du mortier et posé quelques pier-
res à la base de la tourelle, qu’il survenait, le 6 juillet, un violent coup de
vent qui forçait le bugalet à se réfugier à Portrieux. Le bâtiment était de
retour le 8 ; les travaux reprenaient le 9 et, à partir de ce moment, pendant
tout le mois et les premiers jours d’août, ils devaient marcher « dans les
circonstances les plus favorables ». À peine quelques marées étaient-elles
perdues par suite de l’impossibilité d’accoster à la roche. Par contre, depuis
le 4 août, « le succès a été moins grand ». Dans une lettre en date du 29 août
1859, adressée au préfet des Côtes-du-Nord, le ministre des Travaux publics
annonçait que le directeur du service des phares venait de lui signaler « le
zèle et l’intelligence qu’apportent M.M. les ingénieurs12 de la direction des
10. Dangereux récif au large de Bréhat.
11. Petit bâtiment de servitude.
12. M. de La Tribonnière, ingénieur ordinaire et M. Dujardin, ingénieur en chef.
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travaux de la tour du Grand Léjon, travaux sur le succès desquels il est
maintenant permis de compter… » Ce résultat est dû aussi en partie au
dévouement remarquable du conducteur et des ouvriers chargés sous ses
ordres de l’exécution des travaux. En conséquence « une gratification de
trois jours de solde serait accordée à chacun des ouvriers et marins », au
nombre d’une quarantaine, attachés aux travaux du Grand Léjon. Les tra-
vaux avaient dû être suspendus précipitamment le 29 août et, depuis ce
jour, il n’avait plus été « possible de faire quoi que ce soit ». En septembre,
de forts coups de vent avaient agité la mer pendant toute une semaine,
aussi l’ingénieur désirait-il se rendre sur la roche pour vérifier l’état de la
tourelle en construction. Dans son compte rendu (20 septembre), il cons-
tate avec plaisir que pas une pierre du parement n’a été enlevée. Par contre,
il note que les matériaux déposés au pied de la tourelle ont été « un peu
dispersés par la mer, mais [que] tous ont été portés dans des cavités où
[il] ne doute pas qu’on les retrouve pour la campagne prochaine ».
Dans son rapport de fin de campagne 1859, après le 30 septembre, l’in-
génieur précise les modalités d’exécution de la tourelle et l’état d’avance-
ment des travaux. Il indique tout d’abord qu’à part le parement « en moel-
lons smillés de 0,20 à 0,22 m de hauteur d’assise et de 0,35 m de longueur
de queue moyenne », tout le massif est exécuté en béton assez gros, dans
lequel on introduit à grands coups de masse autant de pierres qu’il est pos-
sible, d’abord assez grosses, puis entre ces pierres, des fragments moin dres
et enfin de petits éléments semblables à ceux avec lesquels est fait le béton :
« Toutes ces pierres sont battues jusqu’à ce qu’il soit impossible de les faire
pénétrer davantage dans le massif. » Dans le même rapport, l’ingénieur pré-
sente les causes multiples de l’augmentation des dépenses. La base de la
tourelle a été fondée à un niveau notablement plus bas que prévu, pour se
rapprocher de l’accore du plateau vers le sud-ouest. Deux gabares avaient
été estimées suffisantes; or, il s’est révélé indispensable d’en avoir trois.
L’obligation de nourrir les ouvriers de l’Administration a conduit à leur don-
ner la même nourriture que celle des marins de l’État à bord du bugalet. Le
temps de travail journalier des ouvriers a été assez court : 5 heures 1/2 lors
des grandes marées; 7 heures pendant les mortes-eaux. Des arrêts de tra-
vail imprévus ont été dus à l’état de la mer. La quantité de ciment de
Portland a été supérieure aux prévisions… Au total, au cours de la campa-
gne de 1859, 228 m3 de maçonnerie ont été exécutées, mais il reste encore
266 m3 à faire. Les dépenses se sont élevées à 31463,70 F (parmi lesquelles
la fourniture de la pierre (2737,42 F) et sa taille (1348,62 F). L’ingénieur ne
cache pas ses craintes pour la campagne de 1860 : il prévoit un renchéris-
sement de la main-d’œuvre « à cause de la présence des grands ateliers du
chemin de fer dans le département13 ». Il estime alors que la tourelle coûtera
67000 F, au lieu des 25000 prévus antérieurement.
13. Il s’agit de la ligne Paris-Brest.
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L’achèvement de la tourelle pleine
L’inspecteur général, directeur du Service des phares, avait demandé,
le 22 septembre 1859, que le bugalet soit remis à la disposition des ingé-
nieurs à partir du 15 mai de l’année suivante. En 1860, dans les premiers
jours de juin, un douloureux événement survenait sur les travaux du Grand
Léjon. Un violent coup de vent du sud-ouest que rien n’annonçait, mettait
tout à coup les embarcations en danger. Le bugalet de la Marine pouvait se
réfugier à Saint-Malo, « non sans avoir éprouvé de grandes avaries ». Mais
une chaloupe du pays, qui était louée au mois, a sombré avec deux hom-
mes, les frères Bougeard, qu’il a été impossible d’arracher à la mort.
L’embarcation leur appartenait, « ils étaient le soutien de leur mère qui est
veuve et qui a encore quatre enfants ». Aussi les ingénieurs proposaient-ils
d’allouer à ladite veuve un secours de 300 F par victime. Une campagne si
malheureusement commencée ne pouvait être fructueuse : effectivement,
seuls 140 m3 qui coûtèrent 44000 F (soit environ 310 F/m3) furent exécu-
tés14. À la fin de la campagne de 1860, la tourelle était montée à 0,70 m envi-
ron en contrebas des plus hautes mers d’équinoxe. Les travaux ne devaient
reprendre qu’en 1862; au cours de cette dernière campagne d’exécution
de la tourelle, furent effectués 180 m3 de maçonnerie15. Le chiffre de la
dépense n’a pas été retrouvé, mais on sait qu’en 1861, il avait été évalué à
20000 F : « On ne doit pas être loin de la vérité en supposant que la tourelle
pleine, a coûté 100000 F, soit en moyenne 180 F le m3 pour le tout. »
Une quinzaine d’années plus tard, en décembre 1877, avant d’entre-
prendre l’exécution d’une tour creuse, destinée à porter un feu, sur la tou-
relle pleine du Grand Léjon, l’ingénieur ordinaire résume son opinion sur ce
soubassement. Il rappelle que la construction de ses 550 m3 de maçonnerie
avait été laborieuse. Effectuée par des ouvriers campés sur un bugalet sta-
tionnaire de la Marine de l’État, elle s’est échelonnée sur trois campagnes
(1859-1860-1862). L’ouvrage parementé en moellons smillés de petit échan-
tillon, est essentiellement en béton riche en moellons. Il note qu’« au point
de vue architectural, la tourelle du Grand Léjon n’est pas gracieuse; en effet,
le fruit est moindre à la base que sur le reste de la hauteur, ce qui produit
au tiers de la hauteur environ un ventre extrêmement disgracieux ». Il ajoute
toutefois, qu’« au point de vue de la solidité, la tourelle offre de très sérieu-
ses garanties ». Aucune lézarde n’a été constatée dans le parement, malgré
les assauts furieux de la mer. Le diamètre exceptionnel donné au couron-
14. Alors qu’en 1859, le m3 était revenu à environ 130 F.
15. Même les modalités de la paye des ouvriers pouvaient poser des problèmes. Dans
un rapport en date du 14 juillet 1862, l’ingénieur ordinaire, après avoir précisé que les
travaux sont en cours depuis la deuxième quinzaine de juin, ajoute qu’« il est de la plus
grande importance que les ouvriers ne reviennent pas à terre, sauf dans les circonstan-
ces commandées par l’état de la mer ». Mais « le procédé de payer leurs salaires par man-
dats directs exigerait leur présence dans une caisse publique ». Or, ne remettre les som-
mes gagnées qu’à la fin de la campagne « pourrait mettre les familles dans la gêne ». Nous
n’avons pu savoir quelle solution avait été adoptée à ce sujet…
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nement (7,40 m) qui s’élève à 3,50 m au-dessus des plus hautes mers, cons-
titue ainsi une base excellente pour l’exécution d’une tour creuse.
La construction du phare
Sur l’avis de la commission des Phares, une décision ministérielle, en date
du 13 juin 1877, avait décidé qu’un feu de 4e ordre serait établi sur la tourelle
du Grand Léjon. Suite à la consultation d’une commission nautique, il avait
été finalement résolu qu’« on laisserait dans l’obscurité toute la côte d’Erquy
et de Dahouët, qu’un faisceau de lumière rouge couvrirait les îles Saint-Quay
et que le feu serait blanc sur tout le reste de l’horizon ». Les ingénieurs des
Ponts et Chaussées des Côtes-du-Nord (Pelaud et Jourjon) dressent alors le
projet d’une tour creuse destinée à porter ledit feu à 16,10 m au-dessus des
plus hautes mers d’équinoxe. Selon le devis, en date du 13 décembre 1877,
le diamètre externe de la tour creuse est réduit à 7 mètres : cette disposition
« permettra de rompre les lignes peu harmonieuses de la base ». Pour encas-
trer les maçonneries nouvelles dans les anciennes, il est prévu de démolir
les trois assises supérieures de l’ancienne tourelle, soit environ 0,75 m. Le
fruit extérieur est de 0,04/mètre, ce qui donne aux maçonneries des épais-
seurs voisines de 1,50 m à la base, à 0,82 m en couronnement. L’ingénieur
ordinaire rappelle à ce sujet que « le Grand Léjon reçoit dans les tempêtes
d’énormes rouleaux de houle. La vie des deux gardiens dépendra de la soli-
dité de la tour ». L’accès à la porte d’entrée du phare, à établir entre le sud
et le sud-est, se fera par une échelle en bronze, de 27 échelons, à poser tout
entière sur la maçonnerie de la tourelle. Toujours selon le devis de fin 1877,
les matériaux de construction proviendront respectivement de la carrière
de Carhuel (massif de Saint-Quay, moellons bruts), des carrières du Pré-Doré
(au Légué, moellons d’appareil et pierres de taille); le sable prélevé sur les
grèves de Portrieux, sera préalablement dessalé. Un dallage en marbre est
prévu dans la chambre de service qui renfermera l’huile minérale.
Le devis et le cahier des charges précités devaient être rectifiés le
15 février 1879, suite aux instructions de la dépêche ministérielle du
22 mars 1878. Ce nouveau document offre un ensemble de données sur la
provenance et la mise en œuvre des matériaux. La carrière désignée pour
la fourniture des moellons bruts et des quartiers est une carrière « située
au sud du moulin de Carhuel » anciennement exploitée pour les perrés de
Portrieux ; la pierre est granitique16 « de couleur bleue et verdâtre ». Les
plus gros moellons auront les dimensions suivantes : longueur (0,40 m),
largeur (0,25 m), hauteur (0,30 m); les plus petits respectivement (0,20 –
0,15 – 0,10 m). Moellons bruts et quartiers seront livrés à Binic, lieu d’em-
barquement. Les carrières désignées pour les moellons schisteux dégros-
sis sont celles du Pré-Doré ou des côtes de Plérin. « À une assise de moel-
lons d’appareil granitique correspondront, au gré de l’entrepreneur, une,
deux ou trois rangées de moellons dégrossis. » Pour les pierres de taille et
16. En fait, il ne s’agit pas d’un granite, au sens des géologues, mais d’une diorite.
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les moellons d’appareil granitiques, les carrières désignées sont celles de
Saint-Brieuc ; toutefois, « on admettra la substitution du granite de l’île
Grande à celui prévu, mais à condition que les encadrements de toutes les
baies se correspondent et que les moellons smillés d’une même assise en
parement vu aient la même provenance ».
De même que pour la construction de la tourelle, il paraissait indispen-
sable de mouiller le chantier du phare sur un bugalet stationnaire de la
Marine de l’État. Ledit bugalet servirait à la fois de logement pour les hom-
mes et de magasin pour les matériaux qu’on ne peut laisser au contact de
l’eau salée. Le personnel – y compris l’équipage du navire – ne devant pas
dépasser 50 hommes, il était demandé 50 hamacs garnis. Le bâtiment sou-
haité devrait jauger de 180 à 200 tonneaux. Un différent devait opposer le
ministère de la Marine au Service des Ponts et Chaussées au sujet du com-
mandement du bugalet. Le ministre de la Marine avait prescrit d’en don-
ner commandement à un maître de timonerie de la Marine de l’État. Mais
les ingénieurs des Ponts et Chaussées considéraient cette mesure comme
préjudiciable à la bonne marche des travaux : « Ce n’est pas le capitaine du
bugalet qui commandera les ouvriers et fera construire les maçonneries,
mais bien un de nos employés. » Après avoir indiqué qu’ils avaient déjà fait
le choix d’un maître au cabotage, les Ponts et Chaussées développent leur
manière de voir : « Comment un tel chantier peut-il marcher si notre
employé et le capitaine ne s’arrangent pas? » Et d’ajouter : « Notre employé
est un ancien marin; depuis 20 ans, il surveille le balisage de tout le litto-
ral du département. C’est peut-être le meilleur pilote de nos parages. » Autre
argument : la mesure prévue est « préjudiciable à la sécurité de l’équipage
et aussi des ouvriers campés sur le bugalet. À dix milles des côtes, au milieu
d’écueils, le navire mouillé devra fuir dès que la position ne sera plus tena-
ble, et il pourra être obligé de lâcher ses corps-morts la nuit. Quelle
confiance peut, dans de pareilles conditions, inspirer un maître en timo-
nerie qui ne connaît ni les parages, ni les rochers, ni les courants, ni les
feux? » D’où l’avis de prier le ministre des Travaux publics de bien vouloir
s’entretenir de ce problème avec son collègue de la Marine…
Les travaux de construction du phare, estimés à 90000 F, débutaient en
1879. Le bugalet, « Solide », venant de Cherbourg, servait de logement aux
ouvriers. Les gabares assuraient l’acheminement des matériaux depuis
Binic, ainsi que le servie de la poste et des vivres au Légué. Le conducteur
des travaux sur le rocher, M. Le Bozec, sous les ordres de l’ingénieur
Jourjon, avait cru pouvoir se passer des services du vapeur « Confiance ».
Cette idée devait s’avérer « malheureuse », par suite des périodes de calme :
la première campagne fut très lente et seul le rez-de-chaussée fut élevé. Il
allait en être tout autrement l’année suivante : « L’ingénieur Guillemoto, qui
venait de prendre le service, mit à la tête du chantier M. le conducteur Le
Renard. » Ce dernier commença la campagne « par l’installation d’un écha-
faudage très ingénieux, autour du rez-de-chaussée déjà construit ». Son
plancher, formant une plate-forme de 2,50 m de large autour de l’ouvrage
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en construction, était à l’abri des plus grosses lames… En dépit d’un déra-
dage de plusieurs jours, dû à un violent coup de vent d’ouest, la campagne
de 1880 devait être « exceptionnellement active », puisque tout le gros
œuvre était achevé à la fin de septembre. Les escaliers en fonte et l’appa-
reil optique étaient ensuite mis en place; le feu était allumé le 20 juin 1881.
Quelques problèmes, d’ordre divers, s’étaient posés lors de la cons-
truction du phare. L’un d’eux concerne la réclamation, par la Marine mili-
taire, d’une somme élevée – près de 4000 F17 – pour la location du bugalet
mis à la disposition des ingénieurs en 1879, « alors qu’on avait pensé que
ce bugalet, nécessaire pour avoir une assez grande quantité de matériaux
et tenir en dehors des heures de travail les ouvriers à proximité de la tour,
serait prêté gratuitement ». Aussi, en 1880, les ingénieurs renvoyaient-ils
ce bugalet et se procuraient un bateau de commerce… à des conditions
beaucoup moins onéreuses18. Par ailleurs, en 1879, la chaloupe qui servi-
rait de transbordement des matériaux du bugalet à la tour avait été perdue
et il avait fallu la remplacer par une nouvelle, au prix de 2 248 F. Notons
aussi que, par lettre du 29 juillet 1880, des meuniers, à Ponto et au Moulin
de la Grève19 se plaignaient d’« une installation faite dans le ruisseau pour
le lavage du sable destiné à la construction du phare ». Enfin, l’entrepre-
neur, en raison des facilités d’extraction avait demandé à employer, au lieu
du granite de Saint-Brieuc, qui nécessitait un long transport par terre, le
granite de l’île Grande, offrant, en échange, le transport par mer gratis jus-
qu’à Binic. Dans ces conditions, il suffisait d’effectuer un charroi de 2 km
par terre, aux frais de l’Administration. De là, une économie réalisée sur le
transport de la pierre.
Les dispositions du phare sont les suivantes. Le rez-de-chaussée, ser-
vant de magasin à l’eau et aux huiles, a un diamètre intérieur de 4 mètres.
Au premier étage, où se situe la cuisine, le diamètre est de 4,30 m; au
deuxième étage, le diamètre de la chambre à coucher des deux gardiens
est de 4,50 m; la chambre de service, au troisième étage, offre un diamètre
semblable. L’accès du rocher au phare, s’effectue par une échelle en bronze,
scellée dans la paroi de la tourelle pleine. La hauteur de la tour creuse est
de 12,40 m depuis le dallage de l’entrée jusqu’au sommet du parapet ; le
plan focal se trouve à 23 m au-dessus du rocher, c’est-à-dire à la cote
28,40 m par rapport au zéro des plus basses mers et à 16,20 m au-dessus
des plus hautes mers. Par décision ministérielle du 22 mars 1881, le ser-
vice du Grand Léjon entraînait la création de trois emplois nouveaux de
gardiens, respectivement de deuxième, troisième et quatrième classe. À l’a-
chèvement complet des travaux du phare, les dépenses faites se répartis-
saient de la manière suivante : à l’entreprise pour fourniture de matériaux
seulement (11832,19 F), en régie (107160,45 F), soit 118992,60 F.
17. Exactement 3885 F.
18. La location de la goélette qui a servi de casernement pendant trois mois en 1880,
est revenue à 2700 F.
19. Entre Portrieux et Étables.
122
Louis CHAURIS
123
La construction du phare du Grand Léjon (1859-1862/1879-1881)
Vue d’ensemble du phare du Grand Léjon (Cliché Louis Chauris, 13 août 1999)
Au premier plan, cale plus tardive, avec parement en parpaing. La partie infé-
rieure de l’ouvrage – jusqu’au haut de l’échelle – en maçonnerie pleine, cor-
respond à la tourelle-balise (1859-1862) ; la partie supérieure, creuse, coïncide
avec le phare proprement dit (1879-1881). La peinture, en bandes alternantes
rouges et blanches, masque le plus souvent la pierre.
L’augmentation des dépenses ayant été justifiée, le ministre ordonnait l’ou-
verture du crédit demandé par les ingénieurs.
L’amélioration des conditions d’accostage et d’accès
Dans un rapport en date du
6 septembre 1890, l’ingénieur ordi-
naire déplore qu’il n’existe alors
aucun ouvrage servant à l’accostage
au Grand Léjon. Il précise que « les
débarquements se font très pénible-
ment, à marée basse sur un rocher
abrupt et que les opérations sont
loin d’être exemptes de danger pour
le personnel et pour le matériel ». La
roche comporte trois petites anses
où l’on peut débarquer à marée
basse selon les modalités suivantes
(figure 3). Avec les vents du nord,
l’accostage se fait dans le sud-ouest
en C ou en E selon la houle et la hau-
teur de la mer ; par vent d’ouest,
dans le nord-est en G. Pour faciliter
les cheminements des divers accès
jusqu’au phare, l’ingénieur suggère
d’effectuer quelques dérasements
de rochers et de combler les trous et
les failles. Il propose en outre la construction d’une petite cale de débar-
cadère au sud-ouest, à la suite du dressement BC, déjà exécuté depuis plu-
sieurs années. Cette cale, de 1,20 m de largeur, une pente de 0,13 m par
mètre sur une longueur de 6 mètres, permettrait un débarquement facile
et sans danger à marée basse. Ces travaux seraient exécutés avec des moel-
lons en provenance de l’île de Bréhat, déposés dans une coulée du rocher
(S) où la mer n’a qu’une action très faible. Les gardiens du phare eux-
mêmes effectueraient le dressement du rocher et les maçonneries.
L’ensemble du travail reviendrait à 1600 F.
D’autres améliorations devaient être également proposées. Lors de la
construction de la tourelle pleine, une échelle avait été posée dans une rai-
nure pratiquée sur le côté ouest ; mais la porte du phare ayant été placée
dans le sud-est, il avait été nécessaire d’implanter une autre échelle, en
saillie, au pied de ladite porte. D’où l’avis d’établir une petite galerie en fer
entourant le phare entre les deux échelles, à la hauteur du seuil de la porte :
il sera alors possible d’accéder à l’entrée par l’une ou l’autre de ces échel-
les, selon la direction des vents. Dernière amélioration : établir également
par le bas une communication facile entre les deux échelles au moyen d’une
espèce de risberme, avec plate-forme d’un mètre. Ces modifications ont
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Figure 3 – Amélioration des condi-
tions d’accostage au Grand Léjon
proposées en 1890, la différence des
contours du récif entre les figures 2 et 3
est fonction des hauteurs de la marée
(Arch. dép. des Côtes-d’Armor S sup-
plément 581)
été réalisées à une date que nous n’avons pu encore préciser. On remar-
quera toutefois que la petite cale prévue primitivement s’est transformée
en un ouvrage imposant et qu’aux moellons de Bréhat ont fait place des
parpaings.
•
Au terme d’une analyse détaillée relative à la construction d’un phare
en mer, envisagé dans son lent déroulement événementiel, il apparaît néces-
saire de dégager, au sein de cette trame historique complexe, tout en sou-
lignant les particularités présentées par le Grand Léjon, quelques aspects
de portée plus générale sur les travaux publics maritimes entrepris en
Bretagne au XIXe siècle.
1– La primauté de l’intérêt général. Suite aux travaux de Fresnel20, il deve-
nait possible d’envisager un programme d’ensemble pour l’éclairage des
côtes de France. En Bretagne où se situent les atterrages les plus dangereux
du pays, cette gigantesque entreprise devait s’échelonner sur près d’une
centaine d’années21. L’objectif était de contribuer ainsi à sauver le maximum
de vies humaines. Dans le cas du Grand Léjon, cet aspect devait être remar-
quablement exposé par le directeur du service des phares, Léonce Reynaud.
On notera toutefois que l’allumage de ce feu a été relativement tardif (1881),
nettement postérieur à celui de Fréhel (1847), où il existait déjà un feu dès
la fin du XVIIe siècle, mais antérieur à celui de Lost-Pic (1894)22.
2– L’obligation de procéder par étapes. Les impératifs budgétaires ne
permettaient pas toujours une construction en une seule fois. Le Grand
Léjon est très représentatif de cet état des choses, puisque l’exécution du
phare proprement dit a été précédée, plus d’une quinzaine d’années aupa-
ravant, par l’érection d’une tourelle-balise. Mais même au cours des diver-
ses étapes, l’exécution restait soumise aux conditions météorologiques :
impossibilité de travailler pendant la mauvaise saison et parfois, dans la
campagne d’été, suspension des travaux pendant quelques jours.
3– Le polylithisme des matériaux de construction. L’exemple du Grand
Léjon est très symptomatique de la diversité dans la nature et l’origine des
pierres utilisées. Un tel polylithisme reflète, au moins en partie, les modi-
fications successives apportées au projet. Primitivement, les parements
vus de la tourelle-balise pleine devaient être élevés, selon un appareillage
particulièrement soigné, avec un granite relativement distal (Saint-Brieuc);
le même granite devait aussi fournir les moellons de blocage. En fait, lors
de l’exécution des travaux, les changements dans la provenance des pier-
res vont s’avérer assez spectaculaires, avec appel à la roche volcanique
extraite sur place, la diorite de Saint-Quay, relativement proche, le lointain
granite de l’île Grande…
20. Entraînant une amélioration très considérable dans l’éclairage des phares.
21. Saint-Matthieu (1835), Kereon (1916). Plusieurs phares, détruits par les Allemands
en 1944, ont été reconstruits après la dernière guerre.
22. L’allumage de l’île Harbour remonte à 1850, de Binic à 1854, de la pointe à l’Aigle à
1857, de Rosédo et du Paon (à Bréhat) à 1860.
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4– L’organisation complexe du chantier. À l’inverse du phare des Pierres
Noires dans le Léon23 où le chantier de base était installé dans une grande
île (Beniguet), voisine de la tour à ériger, au Grand Léjon, les ouvriers
étaient logés dans un navire (bugalet, puis goélette) mouillé à proximité de
la roche. Une telle manière d’opérer était liée à l’impossibilité de ramener
la main-d’œuvre journellement à terre, vu la situation de l’ouvrage loin au
large. Il reste aujourd’hui à se représenter l’activité déployée : extraction
dans les carrières; acheminement par charrois ou par mer des pierres jus-
qu’à Binic ; transport desdites pierres, par gabare, de ce port au Grand
Léjon; débarquement souvent délicat ; maçons sur l’échafaudage, élevant
la tour; équipage du navire de servitude, prêt à embarquer les ouvriers en
cas de mauvais temps inopiné, tous à la merci d’un accident, ainsi qu’en
témoigne la mort de deux marins en 1860; souci constant de l’ingénieur et
du conducteur des travaux… Plus que tout autre ouvrage, l’érection d’un
phare en mer reflète les efforts persévérants d’une équipe solidaire.
5– L’impact financier. L’augmentation très considérable des dépenses
initialement prévues pour les travaux au Grand Léjon se doit d’être souli-
gnée. À l’évidence, le projet primitif avait nettement sous-estimé les diffi-
cultés de l’ouvrage, dues aux aléas d’une exécution en pleine mer et, par
suite, son coût réel. Les 12000 F initialement prévus pour la tourelle pleine
devaient être largement dépassés, puisque les ingénieurs estimaient que
ce seul ouvrage avait dû revenir à une somme de l’ordre de 100000 F !
6– L’architecture. À l’inverse de nombreux phares qui sont de remar-
quables chefs-d’œuvre24, le Grand Léjon, comme le reconnaissaient les ingé-
nieurs eux-mêmes, n’est pas un beau monument, en particulier à cause du
« ventre » présenté par la tourelle du soubassement. Une des raisons du
manque de « pureté » des lignes est, sans doute, à rechercher dans la modi-
fication du fruit de la tourelle pleine, simplement parementée en moellons.
On notera toutefois l’effort des ingénieurs pour corriger, lors de la cons-
truction de la tour creuse, ce que ce soubassement pouvait avoir d’ines-
thétique. Mais, ultérieurement, l’exécution de la massive cale, parementée
en parpaings, en vue de faciliter les conditions d’accostage, le « corsetage »
local de la partie inférieure de la tourelle et les escaliers permettant d’ac-
céder à l’enracinement basal des échelles ont, quelque peu, à leur tour, défi-
guré l’aspect de l’ouvrage25.
23. Pris, parmi bien d’autres, en exemple. Voir à ce sujet CHAURIS, Louis, « Construction
d’un phare en mer d’Iroise : les Pierres Noires (1866/1872) », Annales de Bretagne et des
Pays de l’Ouest, 105, 1998, 1, p. 71-89.
24. Comment ne pas penser ici aux Héaux de Bréhat, à Eckmülh, à l’île Vierge…
25. Le phare du Grand Léjon est aujourd’hui automatisé. Le secteur blanc a une portée
de 18 milles ; le secteur rouge, de 14 milles. Tour ronde, tronconique, à larges bandes
alternatives rouges et blanches, l’ouvrage est aisément identifiable. Mais ces peintures
rendent difficiles les déterminations pétrographiques in situ des matériaux employés.
À l’évidence, la roche en place a été largement utilisée pour les moellons de blocage de
la partie inférieure, pleine, ainsi que l’atteste la multiplicité des points d’extraction, qui
permettent, encore aujourd’hui, d’obtenir des échantillons très sains. Les moellons de
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RESUME
Les péripéties présentées par l’exécution, en deux périodes (1859-
1862/1879-1881), du phare du Grand Léjon en baie de Saint-Brieuc, souli-
gnent les difficultés rencontrées lors de l’éclairage au large des côtes bre-
tonnes. Modifications successives des projets, changements dans la nature
et la provenance des matériaux de construction, hardiesse des ingénieurs,
des ouvriers et des marins œuvrant avec persévérance dans un milieu sou-
vent hostile, fortes augmentations des dépenses prévues… autant de facet-
tes qui, grâce aux données d’archives, éclairent, à l’aide d’un exemple pré-
cis, l’histoire trop peu connue des grands travaux publics maritimes en
France dans la seconde partie du XIXe siècle.
ABSTRACT
The incidents presented by the construction, in two stages (1859-1862/1879-
1881), of the Grand Léjon lighthouse in the Saint-Brieuc bay, underline the diffi-
culties met during the lighting off the coast of Brittany. The successive modifica-
tions of the projects, the change in the nature and origin of the stones, the
boldness of the engineers, workmen and sailors, working with perseverance in
rather hostile surroundings, high increases of the expenses originally planned,
as many facets which, owing to archives, throw a light, just by one precise exam-
ple, on the misunderstood history of the great maritime public works underta-
ken in France in the second half of the XIXth century.
parement, en assises régulières, de la tourelle, semblent bien avoir été façonnés dans la
sombre diorite de Saint-Quay-Portrieux – en fait, le matériau de qualité le plus rappro-
ché du Grand Léjon. Par contre, les parties observables dans la tour creuse – comme
l’entourage de la porte d’entrée – ont été taillées dans l’un des granites de l’île Grande.
On  retrouve ainsi au Grand Léjon l’emploi de la pierre de ce district, si recherchée pour
les phares de la région (voir note 1). Les petites pistes qui sillonnent le platier rocheux
pour conduire à divers points d’accostage, ont été empierrées avec la roche locale, mais
aussi, fort curieusement, avec la diorite de Saint-Quay et même avec des fragments schis-
teux bleu-noir, en provenance du continent.
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